

今後のスケジュール（案）

時期	協議会開催	検討事項等
平成 28 年 7 月 25 日	第 1 回	<ul style="list-style-type: none"> ・安全対策の検討 ・アンケート調査・事故再現実験(案)の検討
		<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査実施 ・事故再現実験実施 ・団体等の取組報告依頼、回答
平成 28 年 10 月 26 日	第 2 回	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査・事故再現実験の報告 ・団体等の取組状況の報告 ・協議会報告書（素案）の検討（課題・対策の検討）
		<ul style="list-style-type: none"> ・協議会報告書（素案）修正 ※委員及び特別委員の方々へ確認
平成 28 年 12 月	第 3 回	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会報告書（案）協議
		<ul style="list-style-type: none"> ・協議会報告書（案）修正 ※委員及び特別委員の方々へ確認
平成 29 年 1 月	第 4 回	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会報告書（最終案）決定
	協議会報告書 公表	<ul style="list-style-type: none"> ・プレス発表（第 4 回協議会終了後）
	協議会提言に 基づく 都の対応	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者への積極的な注意喚起 ・関係する業界団体等への情報提供と要望 ・国等への情報提供と要望